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Übersicht

� Veranlassung

� Sanierungsumfang und Maßnahmenkombination

� Stand der Arbeiten und Ausblick
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Zerstörungen der Kokerei Linz 
Bombenangriffe im 2. Weltkrieg

Teertank IIIWaschölleitungen 

Koksofenbatterie 1

Starkwassertank 

Rohbenzolanlage 
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Ausgangssituation 
Sanierung der Altlast O76 „Kokerei Linz“

� 1944/45: Zerstörung der Kokereianlagen durch Bombenangriffe 
→ großflächige Kontamination des Untergrundes

� 2003-2008: Gefährdungsabschätzung durch das Umweltbundesamt
→ Schadstoffe gelangen langfristig unverändert ins Grundwasser

� 2009: Einstufung in die höchste Prioritätenklasse 1 (von 3) 
→ Förderung: 95% vom Bund aus Altlastenbeiträgen

� 2009: Variantenuntersuchung zur Ermittlung der
→ ökologisch-ökonomisch besten Lösung = „Maßnahmenmix“ 
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Sanierungsgebiet „Kokerei Linz“
Altlastenfläche rd. 351.000 m²

rote Umrandung … Altlastenareal

Kokerei Mitte der 90-er Jahre
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Maßnahmenmix: als ökologisch-ökonomisch beste 
Lösung zur Sanierung der Altlast O76 „Kokerei Linz“

� Ex-situ Bodenwäsche
Entfernung Hot-Spots, Behandlung und Wiederverfüllung

� Bodenluftabsaugung 
Dekontamination vor ex-situ Bodenwäsche 

� Funnel & Gate System
Dichtwand mit „Aktivkohle-Fenstern“

� Phasenschöpfung 
Absaugung von Teer- u. Mineralölphasen

Sanierung

gesättigte 

Bodenzone 

Sanierung 

ungesättigte 

Bodenzone

0 m

- 7 m

- 17 m
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Funnel & Gate System: Sicherung der Altlast –
Teilumschließung und reaktive Fenster

� 1.650 m Dichtwand, rd. 17 m tief

� 12 Gates mit Aktivkohle gefüllt
zur Abreinigung des durch-
strömenden Grundwassers

� 3 Brunnen zur Grundwasser-
absenkung und -regulierung

� Anlagenbetrieb über Jahrzehnte

27. März 2014 Sanierung Altlast O76 "Kokerei Linz"7



| |

voestalpine Steel Division

Ex-situ Bodenwäsche: Entfernung Schadstoffquellen (Hot-
Spots) ungesättigte Bodenzone

� Bodenaushub von Hot-Spots

� Bodenwäsche mittels Nasstrenn-
und Bodenverwertungsanlage

� Wiederverfüllung des gereinigten 
Bodenmaterials

� Behandlung der Schadstoffsenken

Abschnittsweise Sanierung - 6 Sanierungsteilflächen

rote Flächen … Hot-Spots
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Bodenluftabsaugung und -reinigung: Entfernung 
kontaminierter Bodenluft (ungesättigte Bodenzone)

� mehrfaches Versetzen einer 

mobilen Absauganlage

� BTEX-Konzentration in der 
Bodenluft mehrere 1.000 mg/m³

� Sanierungsziel < 50mg/m³ BTEX

Erster Standort
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Phasenschöpfung: Entfernung von Teer- und 
Mineralölphasen aus dem Grundwasser
� Einsatz Brunnenbautechnik

� LNAPL-Absaugung: Vertikalfilterbrunnen

� DNAPL-Absaugung: Horizontaldrainage

� Aufsitzende und aufschwimmende 

Phasen (Fläche rd. 20.000 m²)

� Am Grundwasser-Stauer aufsitzende Phase

(Fläche rd. 87.000 m²)

Erster Standort

LNAPL … light non aqueous phase liquids

DNAPL … dense non aqueous phase liquids

Phasenabschöpfvorrichtung
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befestigte Zwischenlagerflächen 
und Lagerhalle 
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Räumung/Bodenwäsche/Wiederverfüllung
Sanierungsteilfläche 2a
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Errichtung 

Bodenluftabsaugung
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Weitere Schwerpunkte im Jahr 2014

� Inbetriebnahme Funnel&Gate-System bis Mitte 2014

� Errichtung und Inbetriebnahme Hallenabluftreinigung bis Mitte 2014

� Errichtung und Inbetriebnahme Bodenluftabsaugung

� Montage bis Ende April 2014 abschließen, Betrieb ab Mitte 2014

� Errichtung und Inbetriebnahme Phasenschöpfung

� Errichtung ab März 2014 beginnen, Betriebsbereit ab Herbst 2014

� Räumung/Bodenwäsche/Wiederverfüllung Sanierungsteilfläche 1 

� Beginn Räumung ab April 2014

� Räumung/Bodenwäsche/Wiederverfüllung Sanierungsteilfläche 2b

� Beginn Räumung ab Ende 2014 / 2015
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Unsere Umwelt –
Unsere Zukunft!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit


