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25 Jahre 
Altlastensanierung in Österreich

Erfolge, Erfahrungen und Herausforderungen 

Mitterndorfer Senke und die Sanierung 
der „Fischer-Deponie“

Dr. Michael ZORZI
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ORF Beitrag zur Fischerdeponie
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MITTERNDORFER  SENKE

• Geologische Formation:
sehr junges eiszeitliches Bruchsystem mit einer Länge von
ca. 40km, bis 150 m tief, eingesenkter Sand-Schottertrog im Wiener 
Becken 

• reicht vom Raum Neunkirchen bis nach Wiener Neustadt, 
Ebreichsdorf, Mitterndorf-Moosbrunn in Richtung Fischamend

• bedeutender Grundwasserspeicher

• Bereits 1954 wurde infolge des zunehmenden Wasserbedarfs der 
Stadt Wien von der Geologischen Bundesanstalt das Gebiet 
hinsichtlich seiner Heranziehung als relevantes Grundwasser-
reservoir untersucht.
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MITTERNDORFER  SENKE

• infolge Kiesvorkommen intensive Rohstoffgewinnung

• zahlreiche Kiesabbau-Standorte in diesem Bereich

• Nutzung der ausgekofferten Kiesgruben als Abfallablagerungs- bzw. 
Deponiestandorte in den 1970er- bis in die 1990er-Jahre

• Auslöser für zahlreiche massive Beeinträchtigungen des 
Grundwasservorkommens in der Mitterndorfer Senke

• festgestellte CKW-Fahne im Grundwasser mit Ausgangspunkt 
Ternitz und einer Ausdehnung von bis zu 30 km war Auslöser für 
intensive Ursachenforschung

• u.a. wurde dabei auch die Fischer-Deponie als wesentliche 
Eintragsquelle in Betracht gezogen
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Standort Fischer-Deponie, Blick Westteil
1989
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Fischer-Deponie
Situation am Standort

• keine Basisabdichtung
• Grundwasser: 18 – 21 m unter GOK
• Grundwasserstauer: ca. 60 m unter GOK
• Zwischenstauer: ca. 30 m unter GOK
• Länge: 750 m
• Breite: 85 – 115m
• Tiefe: 18-20 m
• Fläche: ca. 70.000 m²
• Deponieinhalte: Mineralische Abfälle und Fässer

Haus- u. Gewerbemüll, Fässer
Fässer mit Lösungsmittel
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Causa Fischer-Deponie

• bis 1972: Betrieb einer Schottergrube
• 1972-1987: Verfüllung der Grube (Haus- u. Gewerbemüll)
• Ende 70er - 80er: Widerruf der Ablagerungsbewilligungen
• 1989/1990: Inbetriebnahme der Sperrbrunnenanlage
• 1990: Räumbescheid – Westteil gem. § 138 WRG
• 1990: Altlast N1 der Priorität 1 lt. Altlastenatlas
• 1991: Räumbescheid – Ostteil gem. § 138 WRG
• 1991/1992: Vorerkundung + Räumbeginn - Westteil 
• 1992: Einstellung der Räumung infolge Einspruch
• 26.03.1998: Räumbescheid über Ost- und Westteil

gem. § 138 WRG
• 29.10.1998: Bestätigung des Verwaltungsgerichtshofes
• 1999: Vorerkundung – Ostteil
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Sicherung des Standortes Fischer-Deponie
Sperrbrunnenanlage 1990
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Räumung Fischer-Deponie
Zustand vor Beginn der Räumung 2002

bis über Gelände verfüllter 
Ostteil

teilverfüllter Westteil



25 Jahre Altlastensanierung in Österreich | 11. Juni 2014 | Wien 10 / 31

Räumung Fischer-Deponie
Zeitlicher Ablauf des Sanierungsprojektes

• 1999: Einleitung der Ersatzvornahme durch 
BH Wiener Neustadt gem. § 4 VVG

• 1999-2000: Vergabeverfahren „Projektmanagement“,
Widerruf durch die BH Wiener Neustadt

• 2001: Einrichtung einer Projektsteuerungsgruppe
bei der BH Wiener Neustadt

• 2001: Beginn der Planungs- und Ausschreibungsarbeiten

• 03.06.2002: Beginn der Baustelleneinrichtung

• 20.08.2002: Beginn der Räumung

• 03.11.2005: Ende Räumung

• 31.12.2006: Abschluss der Rekultivierung



25 Jahre Altlastensanierung in Österreich | 11. Juni 2014 | Wien 11 / 31

Räumung Fischer-Deponie
Räumkonzept

• 3 Räumungshorizonte à 5 m mit folgendem Ablauf
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Räumung Fischer-Deponie
Elemente Baustelleneinrichtung

Übersichtsluftbild

Brückenwaage

Disponent

Belüftungsfeld

Vorhalteboxen

Zwischenlager für 
gefährliche Abfälle

Baustellencontainer

Baustrasse für 
Abtransport

Verladestellen mit 
Verladewaagen

Räumfront

Belüftungsanlage

Sperrbrunnenreihe

Abstrom -
Grundwassersonden

Grundwasser-
hauptströmungsrichtung
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Räumung Fischer-Deponie
Erkundung der Räumbereiche

Randschurf zur Erkundung 
der Ablagerungsgrenzen

Erkundungsschurf 
im Hausmüll
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Räumung Fischer-Deponie
Absaugen der Sickerwässer
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Räumung Fischer-Deponie
Belüftung des Hausmüllablagerungsbereiches

Überblick  der Belüftungsanlage

Druck- und Saugleitungen

- Belüftungsdauer: ca. 3 Wochen
(Intensivbelüftung ca. 8-12 Wochen)  

- Raster: 16 * 12 m
- sauerstoffangereicherte Luft 

(ca. 32 Vol-% O2)
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Räumung Fischer-Deponie
schichtweiser Abbau des Ablagerungskörpers
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Räumung Fischer-Deponie
Fassbergung

in der Schüttung eingebettete 
Fässer

in Kieskörper eingebettete Fässer 
(Öffnungen von Aussaugen der 

Fassinhalte sichtbar)
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Aussaugen der Fassinhalte vor 
Bergung der Fässer

Räumung Fischer-Deponie
Fassbergung

Bergung eines Fasses mittels 
Baggergreifer
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Grundwasserbeobachtungsbrunnen 
gefüllt mit Fässern

Räumung Fischer-Deponie
Fassbrunnen
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Zeitschrift mit Datumsangabe 
(18.11.1979)

Schreiben mit Datumsangabe 
(14.06.1968)

Räumung Fischer-Deponie
Müllarchäologie
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Trennung der mineralischen 
Ablagerungsanteile vom Hausmüll mit 
Umlagerung in nebenliegende Vorhaltebox

Räumung Fischer-Deponie
Arbeiten am Zwischenlager
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Räumung Fischer-Deponie
Räumung des kontaminierten Untergrundes
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Räumung Fischer-Deponie
Räumung des kontaminierten Untergrundes

Abtrag an der Sohle – ca. 30 cm über 
Grundwasser
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Räumung Fischer-Deponie
Räumung des kontaminierten Untergrundes

Ölfilm am Grundwasser

Aushub unter Grundwasser
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Aufschwimmendes Lösemittel -
Schlamm - Gemisch

Abziehen des aufschwimmenden Lösemittel 
- Schlamm-Gemisches

Räumung Fischer-Deponie
Räumung des kontaminierten Untergrundes
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Zustand des Grundwassers nach erfolgter Absaugung des Lösemittel - Schlamm – Gemisches

Räumung Fischer-Deponie
Räumung des kontaminierten Untergrundes
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Aufbau der Böschungsschüttung

Wiederverfüllkote – Sohle  
(2 m über HGW)

HGW

Räumung Fischer-Deponie
Wiederverfüllung und Rekultivierung

Aufbringen des bewuchsfähigen 
Materials mit 30 cm Stärke an 

der Sohle
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Räumung Fischer-Deponie
Behandlung der geräumten Abfälle

ENTSORGUNGSSTRÖME
gefährliche Abfälle

Verbrennung ReA Verwertung
Fässer, Fassinhalte,

Fassumgebungsmaterial etc. EBS, ABRG Arnoldstein

Boden-      Filterkuchen Asche etc.
stark kontaminierter waschanlage

Untergrund      gewaschenes Material
ABW-Wien

Deponierung
Hausmüll,

kont. Untergrund

Sickerwasser ggf.
und Sicherwasser- Kläranlage

kont. Oberflächenwasser aufbereitung
(Boxenbereich)
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 Geräumte und entsorgte Abfälle:

• Hausmüll + hausmüllähnl. Gewerbeabf.: 447.000 t
• mineralische Abfälle: 456.000 t
• gefährliche Abfälle: 28.000 t
• Sickerwasser: 1.800 t

Summe: 932.000 t

• Fässer: 14.880 Stk

 Geräumter Untergrund / entsorgtes Untergrundmaterial:

• Geräumte Untergrundmenge 1.102.000 t
• Entsorgte Untergrundmenge: 690.000 t

Räumung Fischer-Deponie
Räumungsmengen / entsorgte Abfälle
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CKW – Verteilung im Grundwasser
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Räumung Fischer-Deponie
Wirkung der Sanierungsmaßnahmen
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• Ersatzvornahme durch BH Wr. Neustadt gem. 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991

• Projektdauer: 6 Jahre

• Gesamtprojektkosten: € 130 Mio.
(veranschlagt: € 140 Mio.) 

Räumung Fischer-Deponie
Projektdaten


