25 Jahre
Altlastensanierung in Osterreich

Erfolge, Erfahrungen und Herausforderungen

<7 denken

Mal3nahmen an Altdeponien im Wandel - von
der Umschliel3ung bis zur In-situ-Aerobisierung
H. Passer
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Einleitung, Uberblick

 Besonderheit Tiroler Altlasten erfordert
Individuelle Betrachtungsweisen — 3 Belispiele;
Abstrom in den Vorfluter, Kontam. vglw. gering!

 Wandel im Zugang zu Altlasten im Lichte von
Umweltstrafrecht (STGB §88180,181)

 Wandel von Bezugskriterien: Bertcksichtigung
zahlreicher, laufender Anderungen

 Wandel im Umgang mit ALSAG-Mittel
 Wandel im Altlastenmanagement — Leitbild 2009
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Beispiel 1 —Altlast T8

 Hangdeponie 1979-1992, 184.000m3, H = 12m;
keine Basisabdichtung, nur Betonpflaster

 Behordliche Stillegung, Strafprozess 1993,
Dramatisierung der Umweltgefahren; WRG

 Erkundungen vorw. geologischer Art

« Kontamination gering, ,erhohte Mineralisierung”
 Hangwasserzutritt, GW-Schwankungsbereich

* Problem Deponiegas

* Untergrund Fels + Seeton; v, = 0,1 m/d

e Druck zu rascher ALSAG - Forderung
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Beispiel 1 —Altlast T8

Losung:
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Beispiel 1 —Altlast T8

o Erstvorschlag ,schwimmende“Dichtwand (20m)
* Auflage Felseinbindung - Kostensteigerung
« Endgultige Bohrungen: auch Seetoneinbindung !
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Beispiel 1 —Altlast T8
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Beispiel 1 —Altlast T8
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Beispiel 1 —Altlast T8

e Ausflhrung: 9/1995 — 12/1996
e Kosten: gesamt rd. 9,4 Mio EUR (heute)

davon: Dichtwand 47%
Erdbau 25%
GW-Absenkg. 8%
Entgasung 5%

Vorarb., NK 15%

e Spez. Kosten IK: 51 €/ms3; 617 € /m?
 Spez. Kosten BK: 0,2 €/m3.a; (30.000 €/a)

25 Jahre Altlastensanierung in Osterreich | 11. Juni 2014 | Wien



Beispiel 1 —Altlast T8

 Ergebnisse der Sicherung zufriedenstellend,
Altlast gesichert seit 2000!

 Deponiealter: 13 Jahre; Schlieldung 1992
« 17. Betriebsjahr!
« MalRnahmenaudit 2012 positiv

« Offene Fragen:

» Wie lange noch Betrieb?

> Ubergang auf Aerobbetrieb? Notwendig?
» ALSAG-FoOrderung, wie lange?
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Beispiel 1 —Altlast T8

Gesinnungswandel:

« Kosten/Nutzen
« Keine nachhaltige Potentialminderung
* Geringe Kontamination / Besserung

Fazit;

 Mehr Zeit fur grindlichere Untersuchung
anstelle Handlungsdruck

 Maximallosung damals, heute?
e Kostengunstigere Losungen suchen !
o Standort/Nutzung mehr beachten!
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Beispiel 2 —Altlast T11

 Hangdeponie 1942-1976, 3.000.000m3, H= 19m,
keine Basisabdichtung, seit 1976 Freizeitbereich

 Behordl. Aufforderung zur Herstellung des
gesetzmaldigen Zustandes § 138 WRG, 96° — 99

 Erkundungen Geologie, Abfall, Gas, Grundwasser

« Kontamination gering, ,erhohte Mineralisierung,
reduzierende Verhaltnisse®

 Hangwasserzutritt, GW, z.T. Schwankungsbereich
* Problematik Baggersee/Deponiegas
» Untergrund Inntalschotter/Morane; v, = 0,75 m/d
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Beispiel 2 —Altlas T11
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Beispiel 2 —Altlast T11

LOosunq:

« ,moderate” Sicherung unter Berucksichtigung als
Freizeitgelande, Kompostierungsanlage, etc.

* Profilierung + Abdichtung des Deponiedaches inkl.
Sammlung + Ableitung des Oberflachenwassers

 Profilierung + Abdichtung Baggersee

* Profilierung + Wiederaufforstung des
Waldbereiches

« Aktive Deponieentgasung (Brunnen + Flachen)
Zlel: Stabilisierung, Reduktion der Kontamination
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Beispiel 2 —Altlast T11

o Ausfuhrung: 9/2000 — 9/2002
« Kosten: gesamt rd. 8,4 Mio EUR (heute)

davon: Vorarbeiten 15%
Erdbau 59%
Entgasung 16%
BauNK 10%

e Spez. Kosten IK: 2,8 €/m3; 53,3 €/m?
 Spez. Kosten BK: 0,01€/m3.a;(38.000 €/a)
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Beispiel 2 —Altlast T11

* Ergebnisse der Sicherung zufriedenstellend;
Altlast gesichert seit 2008 !

 Deponiealter: 34 Jahre; Schlieldung 1976
« 12. Betriebsjahr!

« Offene Fragen:

» Wie lange noch Betrieb?

> Ubergang auf Aerobbetrieb? Notwendig?
» ALSAG-FoOrderung, wie lange?
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Beispiel 2 —Altlast T11

Gesinnungswandel:

« Kosten/Nutzen ot
* Geringe nachhaltige Potentialminderung -
» Geringe Kontamination / Besserung
o Kostengunstige Losung gewahit ot

Fazit:

* Wissensbeschaffung durch grindlichere
Untersuchungen hat sich gelohnt

o Standort/Nutzung wurde beachtet!
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Beispiel 3 —Altlast T7

* Flachdeponie 1973-1990; 1.000.000 m3, davon
Sanierungsbereich West 580.000 m3; H= 3 m;
keine Basisabdichtung, keine wr. Bewilligung

 Raumungsauftrag (VwGH), unvollstreckbar
 Neubewertung 2004, freiwillige Sanierung
 Erkundungen Abfall, Bodenluft, Grundwasser
o Abfall z.T. im GW-Schwankungsbereich

« Kontamination gering, ,erhohte Mineralisierung,
reduzierende Verhaltnisse®

* Untergrund Inntalschotter; v, = 1,0 m/d
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Beispiel 3 —Altlast T7

TN
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Beispiel 3 —-Altlast T7
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Schurfgrube

Bodenluftmesspunkt

Stationare Gassonde F|

Grundwasserpegel neu %

Grundwasserpegel Bestand

j = 3 & * Kontrollpegel BescheidE
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Beispiel 3 —Altlast T7

 Geometrische Reproduktion
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Beispiel 3 —Altlast T7




Beispiel 3 —Altlast T7

Losung:
e Sanierung mittels In-Situ-Aerobisierung

« Errichtung/Betrieb 210 Beluftungsbrunnen,
36 Bodenluftsonden und 4 Kompressorstationen

* Verlegung 40.000 Ifm Beluftungsleitungen

2-phasige Herstellung/Inbetriebnahme: zuerst
BVV, dann VFB

Ziel: NH, < 3 mg/l (erstmals konkret!)
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Beispiel 3 —Altlast T7
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Beispiel 3 —Altlast T7

o Ausflhrung: 9/2008 — 12/2009 (VFB)
 Kosten: gesamtrd. 3,8 Mio € (heute)

davon: Vorarbeiten 27%
Erdbau 39% (inkl. Bohrungen)
Maschinell 21%
BauNK 13%

e Spez. Kosten IK: 6,5 € /m3; 20,0 € /m?
o Spez. Kosten BK: 0,42 €/m3.a (241.000 €/a)

e Spez. Energieverbrauch: 4,9 kWh/mZ2.a
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Beispiel 3 —Altlast T7

* Ergebnisse der Sanierung: bereits nach 4
Betriebsjahren sind die Zielwerte erreicht.

« Tellabschaltung fur rd. 40% der Flache 3/2014
erfolgt!

 Deponiealter: 18 Jahre; Schlieldung 1990
e Mull vorverrottet

e Offene Frage:

» Stabiles Verhalten schon erreicht oder
Wiederbellftung?
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Beispiel 3 —Altlast T7

* Entwicklung NH, an den Kontrollpegeln
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Beispiel 3 —Altlast T7

Gesinnungswandel:

o Kosten/Nutzen +

* Nachhaltige Potentialminderung o+
n
+

* Verhaltnis Kontamination/Besserung ,
o Kostengunstige Losung gewahit ,
Fazit:

* Wissensbeschaffung durch grtndlichere
Untersuchungen hat sich gelohnt

« Mut zum Risiko verlangt Uberzeugung, Risiko der
Innovation Uberschaubar

o Standort/Nutzung wurde beachtet!
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Zusammenfassung (1)

« Kostengegenuberstellung der Fallbeispiele zeigt
merkbaren Wandel der Kosten zum Positiven!

e Trotzdem: Problematik des Vergleiches

 Altlasten sind jewells Sonderfalle, in Entstehung,
Auswirkung, techn. moglichen Losungsansatzen

e Kanonen auf Spatzen ?, war noch nie sehr klug.
Man muss das nur erkennen!

e Die Erfahrung um vorhandenes Wissen gilt es
zu nutzen! (Zusammenschau aller Aspekte)
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Zusammenfassung (2)

o Kostengegentuberstellung
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Zusammenfassung (3)

» Bisherige Erfahrungen mit Altlastensanierungen:
Konservierung von Abfall durch Abdichtung und
Umschliel3ung nicht mehr der einzige Losungs-
ansatz, vor allem bei ,geringen“ Schadstoff-
emissionen.

 Der Fokus auf standort- / nutzungsspezifische
Eigenheiten ist wichtige Entscheidungsvorgabe.

 In-situ-Aerobisierung als Sanierungsverfahren
nat eine hohe Bedeutung erlangt.

 Die Umwelt wird In ihrer Selbsterneuerungskraft
unterschatzt.
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Zusammenfassung (4)

 Hohe Bedeutung einer gut funktionierenden
Projektsabwicklung - alle Betelligten inkl. aller
Kritischen Beitrage - im Sinne einer okologisch
und 6konomisch sinnvollen Losung.

e Gerne Dank an das UBA fir die konstruktive
Mitarbeit!
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