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ORF Beitrag zur Fischerdeponie
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MITTERNDORFER SENKE

» Geologische Formation:
sehr junges eiszeitliches Bruchsystem mit einer Lange von

ca. 40km, bis 150 m tief, eingesenkter Sand-Schottertrog im Wiener
Becken

* reicht vom Raum Neunkirchen bis nach Wiener Neustadt,
Ebreichsdorf, Mitterndorf-Moosbrunn in Richtung Fischamend

» bedeutender Grundwasserspeicher

» Bereits 1954 wurde infolge des zunehmenden Wasserbedarfs der
Stadt Wien von der Geologischen Bundesanstalt das Gebiet
hinsichtlich seiner Heranziehung als relevantes Grundwasser-
reservoir untersucht.
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MITTERNDORFER SENKE

* infolge Kiesvorkommen intensive Rohstoffgewinnung
» zahlreiche Kiesabbau-Standorte in diesem Bereich

* Nutzung der ausgekofferten Kiesgruben als Abfallablagerungs- bzw.
Deponiestandorte in den 1970er- bis in die 1990er-Jahre

» Ausloser fur zahlreiche massive Beeintrachtigungen des
Grundwasservorkommens in der Mitterndorfer Senke

» festgestellte CKW-Fahne im Grundwasser mit Ausgangspunkt
Ternitz und einer Ausdehnung von bis zu 30 km war Ausldser flr
intensive Ursachenforschung

e u.a.wurde dabei auch die Fischer-Deponie als wesentliche
Eintragsquelle in Betracht gezogen
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Standort Fischer-Deponie, Blick Westtell
1989
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Fischer-Deponie
Situation am Standort

* keine Basisabdichtung

e Grundwasser: 18 — 21 m unter GOK
 Grundwasserstauer: ca. 60 m unter GOK

e Zwischenstauer: ca. 30 m unter GOK

 Lange: /50 m

e Breite: 85 —115m

o Tiefe: 18-20 m

 Flache: ca. 70.000 m2

* Deponieinhalte: Mineralische Abfalle und Fasser

Haus- u. Gewerbemill, Fasser
Fasser mit Losungsmittel
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Causa Fischer-Deponie

e bis 1972:  Betrieb einer Schottergrube

e 1972-1987: Verfullung der Grube (Haus- u. Gewerbemiill)
 Ende 70er - 80er: Widerruf der Ablagerungsbewilligungen

« 1989/1990: Inbetriebnahme der Sperrbrunnenanlage

e 1990: Raumbescheid — Westteill gem. § 138 WRG
e 1990: Altlast N1 der Prioritat 1 It. Altlastenatlas

e 1991. Raumbescheid — Ostteil gem. § 138 WRG

¢ 1991/1992: Vorerkundung + Raumbeginn - Westtell

e 1992: Einstellung der Raumung infolge Einspruch

¢ 26.03.1998: Raumbescheid Uber Ost- und Westteil
gem. § 138 WRG

« 29.10.1998: Bestatigung des Verwaltungsgerichtshofes

e 1990: Vorerkundung — Osttell
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Sicherung des Standortes Fischer-Deponie
Sperrbrunnenanlage 1990
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Raumung Fischer-Deponie
Zustand vor Beginn der Raumung 2002
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Raumung Fischer-Deponie
Zeitlicher Ablauf des Sanierungsprojektes

e 1990: Einleitung der Ersatzvornahme durch
BH Wiener Neustadt gem. § 4 VVG

« 1999-2000: Vergabeverfahren ,Projektmanagement”,
Widerruf durch die BH Wiener Neustadt

e 2001 Einrichtung einer Projektsteuerungsgruppe
bei der BH Wiener Neustadt

e 2001 Beginn der Planungs- und Ausschreibungsarbeiten
« 03.06.2002: Beginn der Baustelleneinrichtung

« 20.08.2002: Beginn der Raumung

« 03.11.2005: Ende Raumung

« 31.12.2006: Abschluss der Rekultivierung
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Raumung Fischer-Deponie
Raumkonzept

« 3 Raumungshorizonte a 5 m mit folgendem Ablauf
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Grenze der technischen Machberlkeit der
Raumung unter W ohne erheblichem Mehraufwand
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Raumung Fischer-Deponie
Elemente Baustelleneinrichtung

B

Abtransport
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Raumung Fischer-Deponie
Erkundung der Raumbereiche

Erkundungsschurf
Im Hausmdill

Randschurf zur Erkundung
der Ablagerungsgrenzen
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Raumung Fischer-Deponie
Absaugen der Sickerwasser

LA Y
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Raumung Fischer-Deponie
Belliftung des Hausmaiillablagerungsbereiches

- BelUftungsdauer: ca. 3 Wochen
(Intensivbeltftung ca. 8-12 Wochen)
- Raster: 16 *12m

- sauerstoffangereicherte Luft
(ca. 32 Vol-9%°02)

Uberblick der Beluftungsanlage

Druck- und Saugleitungen
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Raumung Fischer-Deponie
schichtweiser Abbau des Ablagerungskorpers
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Raumung Fischer-Deponie
Fassbergung

in Kieskorper eingebettete Fasser
(Offnungen von Aussaugen der
Fassinhalte sichtbar)

= & BN

in der Schiittung eingebettete
Fasser




Raumung Fischer-Deponie
Fassbergung

Bergung eines Fasses mittels
Baggergreifer

Aussaugen der Fassinhalte vor
Bergung der Fésser
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Raumung Fischer-Deponie
Fassbrunnen

Grundwasserbeobachtungsbrunnen

geflllt mit Fassern




Raumung Fischer-Deponie
Mullarchaologie
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Zeitschrift mit Datumsangabe
(18.11.1979)

Schreiben mit Datumsangabe
(14.06.1968)
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Raumung Fischer-Deponie
Arbeiten am Zwischenlager

Trennung der mineralischen
Ablagerungsanteile vom Hausmull mit
Umlagerung in nebenliegende Vorhaltebox
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Raumung Fischer-Deponie
Raumung des kontaminierten Untergrundes

25 Jahre Altlastensanierung in Osterreich | 11. Juni 2014 | Wien




Raumung Fischer-Deponie
Raumung des kontaminierten Untergrundes
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Raumung Fischer-Deponie
Raumung des kontaminierten Untergrundes

Olfilm am Grundwasser

Aushub unter Grundwasser
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Raumung Fischer-Deponie
Raumung des kontaminierten Untergrundes

Aufschwimmendes Ldsemittel -
Schlamm - Gemisch

Abziehen des aufschwimmenden Ldsemittel
- Schlamm-Gemisches
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Raumung Fischer-Deponie
Raumung des kontaminierten Untergrundes

Zustand des Grundwassers nach erfolgter Absaugung des Losemittel - Schlamm — Gemisches
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Raumung Fischer-Deponie
Wiederverfiullung und Rekultivierung

Aufbringen des bewuchsféahigen
Materials mit 30 cm Starke an
der Sohle

Aufbau der Boschungsschittung
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Raumung Fischer-Deponie
Behandlung der geraumten Abfalle

ENTSORGUNGSSTROME

gefahrliche Abfalle
Verbrennung ReAI Verwertung
Fasser, Fassinhalte, A
Fassumgebungsmaterial etc. EBS, ABRG Arnoldstein
Boden- Filterkuchen Asche etc.

stark kontaminierter > waschanlage

Untergrund gewaschenes Material

ABW-Wien
: Deponierung
Hausmuiill, >
kont. Untergrund
Sickerwasser ggf.
und Sicherwasser- Klaranlage
> > o

kont. Oberflachenwasser
(Boxenbereich)

aufbereitung
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Raumung Fischer-Deponie
Raumungsmengen / entsorgte Abfalle

» Geraumte und entsorgte Abfalle:

e Hausmull + hausmullahnl. Gewerbeabf.: 447.000 t

 mineralische Abfalle: 456.000 t

 gefahrliche Abfélle: 28.000 t

» Sickerwasser: 1.800t
Summe: 932.000 t

e Fasser: 14.880 Stk

» Geraumter Untergrund / entsorgtes Untergrundmaterial:

e Gerdumte Untergrundmenge 1.102.000 t
e Entsorgte Untergrundmenge: 690.000 t
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Raumung Fischer-Deponie
Wirkung der Sanierungsmalinahmen

CKW — Verteilung im Grundwasser

CKW September 2002 CKW Mai 2007
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Raumung Fischer-Deponie
Projektdaten

« Ersatzvornahme durch BH Wr. Neustadt gem.
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991

* Projektdauer: 6 Jahre
o Gesamtprojektkosten: € 130 Mio.
(veranschlagt: € 140 Mio.)
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